

次期健康増進計画の今後のスケジュール

今後のスケジュール等 ※保健所は、道担当者からの聞き取り情報により保健所担当者の想定で作成。

年月	協議会・専門部会等	主な協議事項	保健所
R5. 6 中旬	第 1 回受動喫煙防止対策専門部会	・ 現行受動喫煙防止対策推進プランの令和 4 年度末時点実績評価 ・ 次期受動喫煙防止対策推進プランの骨子及び目標値設定項目について	・ 圏域行動計画の評価等（進捗管理、評価等）
R5. 8 月上旬	第 1 回道民の健康づくり推進協議会	健康増進計画骨子（案） ※上記検討内容の報告及び協議	
R5. 9 中旬	3 定 道議会	両 現計画の評価、骨子案	
R5. 10 月上旬	第 2 回受動喫煙防止対策専門部会	受動喫煙防止対策推進プラン素案（案）	
R5. 10 月下旬	第 2 回道民の健康づくり推進協議会	健康増進計画素案（案） ※上記検討内容の報告及び協議	
R5. 11 上～中旬	財政課執行協議	健康増進計画・受動喫煙対策アクションプラン素案（案）	
R5. 11 下旬	4 定 道議会	素案（案）	
R5. 12 上～中旬	パブコメ	健康増進計画・受動喫煙防止対策推進プラン素案	次期圏域行動計画策定作業
R6. 1 月	第 3 回受動喫煙防止対策専門部会	受動喫煙防止対策推進プラン原案	
R6. 1 月下旬	第 3 回道民の健康づくり推進協議会	健康増進計画原案 ※上記検討内容の報告及び協議	
R6. 2 中旬	1 定 道議会	原案	
R6. 3 月上旬	第 4 回受動喫煙防止対策専門部会	・ 現行受動喫煙防止対策推進プランの令和 5 年度末時点実績評価	
R6. 3 月中旬	第 4 回道民の健康づくり推進協議会	・ 計画報告、令和 5 年度の取組等	
R6. 9 月			次期圏域行動計画の決定